Aktivitet	Entreprenør	Start	Slutt	Uke 31	Uke 32	Uke 33	Uke 34	Uke 35	Uke 36
Bygg nr. 1 .- Kanonhallveien 10 til 18									
Montering av stillas DEL 1 OG DEL 2	SCAFFON AS	01.08.2018	3+5 dager						
Klipe busker,klargjøre veien for montering av stillase og for malere .	Cej Malerservice AS	20.08.2018	2 til 3 dager						
Vasking av spiler (grå) på toppetasje og branntrapper ende på hver blokk med lift	Cej Malerservice AS								
Vasking av betongkant på alle balkonger, og vasking av plater på rekkverk på balkong og panel.Del 1 bygg 1 og del 2 bygg 1	Cej Malerservice AS	06.08.2018	2 til 3 dager						
Maling av vinduer i svalgangside og panel i gavler og vinduer	Cej Malerservice AS	30.07.2018	1 til 2 uker						
Maling av vinduer,balkongs dører,panel,skillevegger bygg 1 del 1 og del 2	Cej Malerservice AS	02.08.2018	3 til 4 uker						
Demontering og montering av stillas bygg 1 del 1 og demontering av stillas del 2 bygg 1	SCAFFON AS		3 til 6 dager						
Bygg 1 komplett ferdig		31.08.2018							

				Uke 35	Uke 36	Uke 37	Uke 38	Uke 39	Uke 40
Bygg nr. 2 .- Kanonhallveien 20 til 26									
Montering av stillas	SCAFFON AS	31	1 til 3 dager						
Vasking av betongkant på alle balkonger, og vasking av plater på rekkverk på balkong og panel.Del 1 bygg 2 og del 2 bygg 2	Cej Malerservice AS		1 uke						
Maling av vinduer i svalgangside	Cej Malerservice AS	30.08.2018	1 til 2 uker						
Maling av vinduer,balkongs dører,panel,skillevegger bygg 2 del 1 og del 2	Cej Malerservice AS	03.09.2018							
Demontering og montering av stillas bygg 2 del 1 og demontering av stillas del 2 bygg 2	SCAFFON AS	28.09.2018							

				Uke 36	Uke 37	Uke 38	Uke 39	Uke 40
Bygg nr. 3 .- Kanonhallveien 20 til 26								
Montering av stillas	SCAFFON AS	17.09.2018	1 til 3 dager					
Vasking av betongkant på alle balkonger, og vasking av plater på rekkverk på balkong og panel.Del 1 bygg 2 og del 2 bygg 2	Cej Malerservice AS	03.09.2018	3 dager					
Maling av vinduer i svalgangside	Cej Malerservice AS	03.09.2018	1 til 2 uker					
Maling av vinduer,balkongs dører,panel,skillevegger bygg 2 del 1 og del 2	Cej Malerservice AS	10.09.2018	5,10,2018					
Demontering og montering av stillas bygg 2 del 1 og demontering av stillas del 2 bygg 2	SCAFFON AS	28.09.2018						